

श्री विनय कुमार, भा०प्र०से०, मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2018 को शासी निकाय कार्यालय में आहूत लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – पंजी के अनुसार ।

बैठक में लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन के अंतर्गत आनेवाले सुशासन से संबंधित योजनाओं के विषय में विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गयी । समीक्षा की मुख्य बातें निम्न है :-

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

Integrated Common Website के सम्बन्ध में बताया गया कि विभिन्न विभागों के Website से डाटा अंतरण तथा State data centre का Website host करने की कार्रवाई की जा रही है परन्तु अभी तक मात्र 4 विभागों से ही Website Content का सत्यापन प्राप्त हुआ है । इस कार्य में लगने वाले दीर्घ अवधि को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि तत्काल Integrated Common Website में सभी विभागों के विभागीय website का लिंक उपलब्ध करा दिया जाय तथा साथ-साथ Website content के सत्यापन का कार्य कराते हुए योजना पूरी की जाय ।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग से संयुक्त सचिव अथवा उनसे वरीय किसी पदाधिकारी द्वारा भाग नहीं लिया गया था । अगली बैठक से संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रधान सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है ।
2. संग्रहालय निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि बिहार संग्रहालय में इतिहास एवं कला दीर्घा का कार्य, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय – सह- स्मृति स्तूप, वैशाली के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन का कार्य तथा बिहारशरीफ में संग्रहालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता लंबित है । इन योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु समय सीमा का निर्धारण कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अपेक्षित है ।
3. संग्रहालयों के जीर्णोद्धार की समीक्षा में पाया गया कि महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा के भवन के विस्तार हेतु उच्च स्तरीय निदेश का अनुपालन, चेचर संग्रहालय में पहुँच पथ हेतु भूमि अधिग्रहण, गाँधी स्मृति संग्रहालय, भितिहरवा तथा नारद संग्रहालय नवादा के जीर्णोद्धार हेतु DPR निर्माण का कार्य लंबित है । संग्रहालयों के जीर्णोद्धार से सम्बंधित सभी लंबित योजनाओं को सूचीबद्ध कर इनका शीघ्र कार्यान्वयन कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अपेक्षित है ।
4. पुरास्थलों के सौन्दर्यीकरण की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में लक्षित 7 योजनाओं में से 5 योजनायें लंबित है जिनके कार्यान्वयन हेतु समय सारणी का निर्धारण कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अपेक्षित है ।
5. नालंदा विरासत विकास योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि सभी योजनायें पूर्ण कर ली गयी है परन्तु कार्यकारी एजेंसी से योजनाओं का हस्तांतरण विभाग द्वारा नहीं लिया गया है जिस सम्बन्ध में विभाग से शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है ।
6. पुरास्थलों की घेराबंदी एवं संरक्षण की समीक्षा में पाया गया कि 4 योजनायें आत्मा (नालंदा), महमूद शाह का मकबरा, (कहलगाँव), मामा भांजा मज़ार (वैशाली) तथा चौसगढ़ (बक्सर) की घेराबंदी / संरक्षण का कार्य विगत एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है । इनके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को चिह्नित कर कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अपेक्षित है ।

5/12/18

